今後のスケジュール　最早の8月稼動支店の場合

正式な日程は
社外ホームページに
再度掲載いたします

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 電子商取引参加アンケートメール（貴社→三建）　以降も随時受付
- 登録準備メール　説明会案内、管理者登録のお願い（三建→貴社）
- 管理者名連絡メール　管理者名の連絡（貴社→三建）
  - 4月末中国支店、5月末九州支店、6月末首都圏4支店
  - 7月末名古屋・大阪支店、8月末東北・北海道支店
- ID・仮PW通知メール（三建→貴社）
  - 6月末中国支店、7月末九州支店、8月末首都圏4支店
  - 9月末名古屋・大阪支店、10月末東北・北海道支店
- ユーザー登録　以降も随時受付
- 操作・登録説明会　以降、研修会等の催事に併設
- システム稼働
  - システム稼働2か月前
  - システム稼働3か月前
  - システム稼働4か月前

システムの運用開始予定
8月末中国支店、9月末九州支店、
10月末首都圏4支店
11月末名古屋・大阪支店、12月末東北・北海道支店